Harmonogram postupu prací na akci: II/113, II/272 Český Brod, průtah

	září													říjen						
	I. Etapa ul. Zborovská						II. Etapa 1 úsek (sil. II/12 - ČSP					II. Etapa 2 úsek								
činnost/pracovní den	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
DIO realizace I. Etapa																				
DIO realizace II. Etapa 1 úsek																				
DIO realizace II. Etapa 2 úsek																				
frézování vozovky																				
výšková úprava, osazení vpustí, atd.																				
asfaltový postřik																				
živičné vrstvy																				
ruční dočištění, výšková úprava sjezdů																				
ošetření - zálivka spojovacích spar - úklid staveniště																				
Zhotovení VDZ																				