



Město Český Brod

Komise pro územní rozvoj a stavebnictví
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví konané dne 12. června 2017

Číslo spisu: S-MUCB 21952/2017

Číslo jednací: MUCB 31370/2017

Přítomni: Ing. Jan Příkryl, Ing. Richard Lupoměský, Milan Groh, DiS., Ing. Jaroslav Sýkora, Ing. Petr Kovář, Ing. arch. Markéta Havlíčková

Omluveni: Ing. Jiří Bolomský

Hosté: Mgr. Hana Dočkalová, Mgr. Tomáš Klinecký

Zapisovatelka: Ing. Irena Vomáčková

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Zápis z minulého jednání – Rada města, webové stránky města
- 3) Prohlídka interiéru nové budovy č. p. 1100 Základní školy Žitomiřská vybudované v areálu nemocnice v Českém Brodě za účasti zástupců města Český Brod.

1) Jednání komise bylo zahájeno v 17:00 hodin před areálem nemocnice v Žižkově ulici 282 v Českém Brodě předsedou komise Ing. Janem Příkrylem.

2) Zápis z jednání komise ze dne 15. května 2017 byl předložen na jednání Rady města Český Brod konané dne 24. 5. 2017 a následně umístěn na webové stránky města Český Brod.

3) Prohlídka části budovy č. p. 1099, která byla zrekonstruována na prostory školní výdejny a dokončovaného interiéru nové budovy č. p. 1100 Základní školy Žitomiřská, vzniklé rekonstrukcí pavilonů bývalé nemocnice v Českém Brodě, proběhla za účasti zástupců města Český Brod Mgr. Tomáše Klineckého, místostarosty města a Mgr. Hany Dočkalové, vedoucí odboru rozvoje. Během prohlídky se komise seznámila se současným stavem rekonstruovaných prostor budovy školy, budovy výdejny obědů a s bezprostředním okolím školy. V současné době je kompletně hotova pouze výdejna obědů v č. p. 1099, vnitřní prostory budovy školy č. p. 1100 (učebny, kabinety, šatny, sociální prostory apod.) jsou v závěrečné fázi rekonstrukce s výjimkou schodiště a výtahu, úprava Bezručovy ul. ve vazbě na příjezd ke škole je hotova, školní hřiště před dokončením (chybí oplocení), probíhají úpravy terénu a komunikací v bezprostředním okolí budovy školy. Podle informací Mgr. Dočkalové je smluvní termín na vybudování hřiště a dokončení venkovních terénních úprav do 30. 6. 2017, termín pro vybudování vnitřních komunikací je do 20. 8. 2017, zatímco smluvní termín pro dokončení vnitřních prostor školy byl do konce května. Za pozdní dokončení bude vůči zhotoviteli uplatněna sankce. Nástup dodavatele vnitřního vybavení má být koncem června.

4) Vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hana Dočkalová informovala na konci prohlídky členy komise o dni otevřených dveří nové školy, který se bude konat v pondělí dne 4. 9. 2017. V této souvislosti upozornila členy komise na možnost prohlídky již dokončené a zprovozněné nové ZŠ č. p. 1100 v rámci této akce.

5) Mgr. Dočkalová dále informovala členy komise, že dne 11. 9. 2017 proběhne projednání návrhu úprav části ul. Palackého (za věžákem). První veřejné projednání s občany na toto téma proběhlo přímo na místě, další předpokládá zpracování jejich návrhů a připomínek a proběhne v zasedací místnosti budovy úřadu. Účast zástupce stavební komise na této akci bude projednána na příštím jednání komise.

Schůzka Komise pro územní rozvoj a stavebnictví byla ukončena v 18:35 hodin.

Termín příštího jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví: 4. 9. 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti A - u obřadní síně, budova náměstí Husovo 70.

Zapsala: Ing. Irena Vomáčková

Ověřil: Ing. Jan Příkryl