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smlouva o poskytnutí dotace z fondu životního prostředí Stč. kraje

  č.: 2939/OŽP/2006
Březen 2008

zpracovala: Ilona Tučímová

Popis realizace projektu 

pro grantový program Středočeského kraje 

Téma č. 9: „Příspěvky na opatření, která jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje“
1. Identifikace a popis realizace projektu

Název projektu:
Snížení objemu směsného komunálního odpadu a využití biologicky 



rozložitelného odpadu ve městě Český Brod 

 


(Snížení objemu SKO a využití BRKO )

Projekt byl zaměřen na podporu plnění opatření plánu odpadového hospodářství (dále jen POH) města a kraje na úseku předcházení vzniku komunálních odpadů od obyvatel na území správního obvodu města Český Brod.


Hlavním smyslem projektu bylo navržení a ověření postupu realizace POH  města v rozsahu, který je potřebný pro splnění požadavků POH kraje na území města (zejména využití komunálních odpadů na úrovni 50% k r. 2010,  snížení skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů).

V rámci projektu byly navrženy a ověřeny v návaznosti na POH města tyto body:

· podpora předcházení vzniku a separace biologicky rozložitelných odpadů od obyvatel
· vybavení části města kompostéry

· bylo zjištěno, že část obyvatel Liblic již provádí kompostování BRKO ve vlastních kompostérech či kompostech

· část nemovitostí je trvale neobydlených a vlastníci nemají o zapůjčení zájem

· nemovitosti s několika byty (bytové domy) – bylo počítáno s 1 ks kompostéru na čp., 
     nájemníci mají zájem o zapůjčení kompostéru pro každý byt – bylo zohledněno

· obyvatelé nemovitostí – rodinné domky, kde žijí 2 a více rodin projevili zájem o navýšení počtu kompostérů dle počtu rodin /byli upozorněni na možnost navýšení přednostně, od XI/ 2007/

· vybavení štěpkovačem

· je umístěn v areálu TS Český Brod, které jej současně provozují:

            1/ služba pro občany, zpracování BRKO vznikajícího při údržbě vegetace na vlastních zahrádkách, drcení  a uložení do kompostérů občanů nebo využití k parkovým úpravám ve městě.

       2/  při své vlastní činnosti – údržba zeleně z veřejných prostranství ve městě, na  
           základě objednávek organizací, štěpky jsou  využity k parkovým úpravám  

           ve městě.
2. Zhodnocení projektu 

 Vybavením domácností kompostéry v Liblicích došlo ke snížení objemu směsného komunálního odpadu, při kontrolách svozových nádob se biologicky rozložitelný odpad vyskytoval jen ojediněle.   Rovněž tak došlo ke snížení  objemu směsného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu (zejména odpadů z údržby zeleně z veřejných prostranství a zahrad občanů) v ostatních částech města Český Brod. 

 Díky pořízení štěpkovače bylo zpracováno a následně využito k parkovým úpravám   v roce 2006  12 t  a v roce 2007  37 t  biologicky rozložitelného odpadu.  

Výsledky pilotního projektu bychom v budoucnu chtěli  aplikovat na celé město, neboť : 

· vlastníci nemovitostí v jiných částech  města projevili zájem o možnost zapůjčení kompostéru / o možnosti zápůjčky budou informováni po projednání a souhlasném stanovisku KÚSK/ - díky změnám v poskytování dotací byla v pátek 29. 2. 2008 telefonicky odsouhlasena možnost provedení změny projektu s využitím zbylých kompostérů na dalším území města a dne 5.3. 2008 zaslána žádost o změnu v písemné podobě.
· zájem projevila rovněž školská a sociální zařízení na území města (MŠ, ZŠ, Zvoneček Bylany, Penzión ANNA) 

· o kompostování projevili zájem i obyvatelé v bytových domech (společenství vlastníků,  bytových družstev, apod.) v jiných částech města. Vzhledem k tomu, že se jedná o sídlištní zástavbu, předpokládáme řešení využití BRKO systémem komunitního kompostování pro danou lokalitu ve větších zařízeních.
V příloze je přiloženo zhodnocení pilotního projektu
Příloha
tabulka č. 1:
	Produkce směsného komunálního odpadu                                                                                                                                                                                                        Liblice rok 2006 a 2007

	

	Liblice 2006 a 2007              v tunách

	Měsíc
	rok 2006 
	rok 2007
	Rozdíl


	leden
	                     15,40    
	                    21,10    
	5,7

	únor
	                     16,90    
	                    21,40    
	4,5

	březen
	                     19,80    
	                    25,00    
	5,2

	duben
	                     19,40    
	                    18,90    
	-0,5

	květen
	                     20,50    
	                    19,60    
	-0,9

	červen
	                     21,70    
	                    18,30    
	-3,4

	červenec
	                     19,40    
	                    17,80    
	-1,6

	srpen
	                     21,00    
	                    26,20    
	5,2

	září
	                     27,80    
	                    19,00    
	-8,8

	říjen
	                     22,50    
	                    19,30    
	-3,2

	listopad
	                     20,10    
	                    24,50    
	4,4

	prosinec
	                     25,50    
	                    18,20    
	-7,3

	Celkem rok
	250
	                  249,30    
	-0,7


Z tabulky je patrný meziroční pokles směsného komunálního odpadu v měsících, kdy lze předpokládat nárůst produkce biologicky rozložitelných odpadů.

Výjimku tvoří měsíc srpen, kdy došlo s největší pravděpodobností ke svozu odpadu z jiné lokality.

Rozdíly ovšem nejsou v meziročním porovnání  příliš výrazné, neboť došlo k nárůstu poplatníků - fyzických osob a rovněž podnikatelů, viz. tabulka 2.  

tabulka č. 2:

	Srovnání produkce směsného komunálního odpadu

	

	Liblice rok 2006 a 2007

	Ukazatel
	rok 2006 
	rok 2007
	Model
	Rozdíl

	SKO celkem v t
	            250,00    
	         249,30    
	 
	"-0,7 t

	 
	 
	 
	
	 

	poplatníků
	719
	755
	719
	36

	 
	 
	 
	
	 

	podnikatelů
	16
	22
	 
	6

	 
	 
	 
	
	 

	SKO podnikatelů v t
	              34,04    
	           50,75    
	 
	16,71 t

	 
	 
	 
	 
	 

	SKO FO v t
	            215,60    
	         198,60    
	186,94
	"-17 t

	 
	 
	 
	
	 

	SKO na osobu/t
	                 0,30    
	              0,26    
	0,26
	"-0,04 t

	 
	  
	 
	
	 

	Kč/ t odpadu Radim
	 680,- 
	 750,- 
	680,-
	70,-

	 
	  
	 
	
	 

	Kč/ os
	 204,- 
	 195,- 
	176,8
	"-9 t

	 
	  
	 
	
	 

	Kč skládkového za sledovanou lokalitu
	 146 680,- 
	 148 950,- 
	127 119,20
	2 342,-


Srovnání produkce SKO je v meziročním porovnání obtížné. V roce 2007 došlo k nárůstu poplatníků - fyzických osob a rovněž podnikatelů a ke změně ceny za uložení na skládce v Radimi.

Ve 4. sloupci s názvem "model" je spočítána produkce odpadů za předpokladu, že by zůstal stejný počet poplatníků a stejná cena za uložení na skládce v Radimi.
tabulka č. 3:
	Bilance kompostérů                                                                                                                                                                                                         

	

	Zakoupené, přidělené, zbývající

	 
	počet

	zakoupeno z dotace
	240

	 
	 

	přiděleno v Liblicích FO
	61

	 
	 

	přiděleno MŠ (Kolárova, Sokolská,Liblice)
	8

	 
	 

	předpoklad doplnění v Liblicích /nová zástavba, bytovky/
	20

	 
	 

	zbývá
	151

	 
	 

	     z toho: předpokládaný počet  pro ZŠ, sociální zařízení, …..
	25

	 
	 

	pro lokalitu "Škvárovna" zbývá
	126

	 
	 


Doporučujeme zapůjčit  kompostéry i dalším zařízením (ZŠ, MŠ, Penzión ANNA, ÚSP Bylany, Kostička, atd.), čímž bude naplněn i výchovný cíl celého projektu.
tabulka č. 4:
	Zpracování biologicky rozložitelného odpadu štěpkováním                                                                                                                                                                                                        

	

	rok
	množství v tunách

	2006 - údaj od října – štěpkovač dodán 22.9. 2006
	12

	 
	 

	2007
	36

	 
	 


tabulka č. 5:
	Navržené lokality pro rozmístění kompostérů

	

	Škvárovna

	 
	Ulice
	počet RD

	Lokalita I.
	Zborovská 
	15

	 
	Pod Velkým vrchem 
	33

	 
	Slezská
	13

	 
	 Jugoslávská 
	31

	 
	Moravská
	17

	 
	Bulharská 
	17

	 
	Ruská 
	32

	 
	Lužická 
	7

	 
	Marie Majerové 
	7

	 
	Za Svitávkou 
	7

	 
	Klučovská 
	15

	 
	Slovenská 
	12

	 Celkem RD
	 
	206

	 
	 
	 

	Lokalita II.
	 Za Pilou 
	16

	 
	 V Chobotě 
	7

	 
	 Pod Malým vrchem 
	11

	 
	 Pod Hájem 
	27

	 
	 Kounická 
	11

	 Celkem RD
	 
	72

	 
	 
	 

	Lokalita III.
	 Tovární 
	2

	 
	 Polomská 
	6

	 
	 Na Křemínku 
	28

	 
	 V Lukách 
	6

	 
	 Za Drahou 
	7

	 
	 Na Prutě 
	3

	 
	 Sportovní 
	22

	 Celkem RD
	 
	74

	 
	 
	 

	Počet obyvatel cca
	 
	1 100

	Počet RD Škvárována celkem
	 
	352


Pro další rozmístění kompostérů byla navržena ucelená lokalita "Škvárovna",  pro přibližně stejný počet rodinných domků  a  počet obyvatel, jako v Liblicích. 

Vzhledem k tomu, že v Liblicích projevilo zájem z 200 vlastníků domů jen 61, tj. 30,5%, lze předpokládat, že zbývající počet kompostérů bude dostačující pro vlastníky  RD na „Škvárově“. Přesto je navrženo přidělování kompostérů ve třech etapách viz tab. č. 5.
Lokalita „ŠKVÁROVNA“
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Etapa I.
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Etapa II.
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Etapa III.
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